

Dodatok č.2

k zmluve o dielo zo dňa 14.8.2017 vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl.Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: „**Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia**“

čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Nižná Rybnica
Obecný úrad Nižná Rybnica 125
073 01 Nižná Rybnica
V zastúpení: Magdaléna Ohradzanská - starostka obce
IČO:00325520
Bankové spojenie:VÚB, Sobrance
Číslo účtu: SK22 0200 0000 0000 2972 3552
Tel. č./fax:056/6981390,0918437606
E-mail:oun.rybnica@stonline.sk

a

Zhotoviteľ:

ZEPO, spol. s r. o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO:36202053
IČ DPH:SK2020040341
Štatutárny orgán:**Ing. Viktor Jozef - konateľ spoločnosti**
Obchodný register: Okresného súdu Košice 1 odd.:Sro, vložka č.11993/V
Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko
Č. ú.: SK485200000000004794581
Tel. č.:056/6884832, 6432554
E-mail:zepomi@stonline.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 14.8.2017 na zhotovenie Stavby v obci Nižná Rybnica: „Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. V
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstarávania bez DPH 35.650,53 EUR

DPH 20 % 7.130,11 EUR

Celková cena s DPH 42.780,64 EUR

Súčasťou dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 14.8.2017 je:

Príloha č. 1 Rekapitulácia objektov stavby podľa korekcie a

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.


Dodatok č.2 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 14.8.2017 .

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa 21. IV. 2020

V Nižnej Rybnici, dňa 21.4.2020



KRYCÍ LIST ROZPOČTU - korekcia

Názov stavby	Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Obec Nižná Rybnica
Objednávateľ	Obec Nižná Rybnica	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Zepo, spol. s r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		15.4.2020	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	40 926,43	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	41 152,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 079,69	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 123,51	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	Korekcia		-64 281,96	17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	650,00
7	ZRN (r. 1-6)		99 282,49	12	DN (r. 8-11)	-64 281,96	19	VRN (r. 13-18)	650,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				35 650,53	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 35 650,53				7 130,11	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				42 780,64	
				E Prípochty a odpočty					
				26 Dodávky zadávateľa				0,00	
				27 Kľzavá doložka				0,00	
				28 Zvýhodnenie + -				0,00	


ZEPO, spol. s r.o.
 Právnymosť 16
 071 01 Michalovce
 IČO : 36202053
 IČ DPH: SK202004034